

# Horus Monitor® – Projeto Exemplo – Documentos preenchidos

## TAP - Termo de Abertura do Projeto (Project Charter)

### 1. Descrição do projeto em alto nível

- O cliente 1 é uma ME (micro empresa) com receita anual de até R\$360 mil e 20 funcionários.
- O cliente 2 é uma EPP (Empresa de Pequeno Porte) com receita anual de até R\$4,8 milhões e 100 funcionários.
- Os senhores Guilherme Bassi e Ana Carolina Farah são os responsáveis técnicos pela implementação da solução tecnológica e o senhor Henrique Moura é o Gerente de projeto, que pretende utilizar na gestão do projeto técnicas baseadas no Guia PMBOK, principal referência mundial no assunto, que é publicada pelo PMI – Project Management Institute.
- Os clientes 1 e 2 se preocupam com o futuro de suas operações, tal qual a segurança das mesmas. Neste sentido, a segurança é a diretriz para o replanejamento logístico e operacional, tanto para a execução do projeto quanto para o treinamento e readequação dos funcionários ao uso das ferramentas aqui descritas.

#### 1.1. Produtos

- Horus Lite O monitor de rotina que cria um ciclo de rotina baseado em operações e comportamentos na inserção, edição e exclusão de dados de qualquer natureza dos últimos 30 (trinta) dias. Ambientado em sistemas sem conexão com a internet, o Horus Lite faz varredura diária dos processos e desenvolve uma análise inteligente do comportamento de rotina dos processos realizados, notificando o usuário com acesso de alto nível quando houver a necessidade de autorizar qualquer procedimento que seja diferente daquele analisado no último ciclo, com margem de 25% de ajuste em relação a média de volumes de processos realizados nos últimos 3 (três) ciclos. Monitor individual para cada computador, SGBD PostgreSQL integrado, sem suporte para atividades de email. Serão disponibilizadas 2 chaves de acesso e autorização.
- Horus Life Horus com 2 anos de suporte para atualizações, monitoramento de atividades realizadas com protocolo IMAP e POP3, SGBD PostgreSQL integrado, versão web-based suplementar e ajustes personalizados de interface. Monitor individual para cada computador. Serão disponibilizadas até 10 chaves de acesso e autorização
- Horus Spirit Monitoramento para redes intranet e/ou ambientes baseados em ecossistemas de inovação (diversos ambientes de rede distintos que integram uma mesma rede de atuação, sob tutela de grandes corporações ou instituições), versão web-based suplementar, cliente de e-mail integrado, cloud backup, servidores estáveis e equipe técnica de monitoramento com suporte 24 horas. Sem limites de chaves de acesso e autorização.
- Pacote Auditor Pacote de dois módulos baseados em SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung) para controladoria e auditoria. Orientado para empresas com mais de 100 funcionários.

#### 2. Propósito ou justificativa do Projeto

Os clientes 1 e 2 pretendem reformular a maneira como os processos são executados em suas respectivas operações. De nichos distintos, o cliente 1 opera em ambiente off-line, sem ferramentas de segurança para sua rotina. O cliente 2 opera em ambiente de rede doméstica e insegura do ponto de vista empresarial, suas ferramentas de segurança são o firewall nativo do sistema operacional e recomendações verbais para prevenção de danos à informação contida em seus computadores. As duas empresas preocupam-se com as informações coletadas de seus clientes e o registro dos seus funcionários, tal como o controle de matéria prima ou produtos em estoque e execução de serviços de manutenção em ambientes internos ou externos.

### 3. Objetivos do Projeto

 Replanejamento do processo de registro, catalogação, solicitações, requisições, validações, implementação de banco de dados e proteção dos mesmos.

#### 4. Benefícios

 Os clientes 1 e 2 após implementação do banco de dados, monitor de rotina de processos e validações, treinamento de seus funcionários e compreensão de nova política de procedimentos de rotina, terão um ambiente operacional seguro, controlado e de confiabilidade. É de expectativa comum à todos que os resultados sejam visíveis em um ciclo igual ou inferior a 180 dias, reduzindo perdas, otimizando auditorias e mitigando as chances de obstrução no tráfego de informações tal como o nível de segurança das mesmas.

# 5. Requisitos de alto nível

- **5.1** Por solicitação do Sr. Henrique, que é certificado PMP, a gestão do projeto deverá seguir as melhoras práticas preconizadas pelo PMI;
- 5.2 Tanto a execução como o resultado do replanejamento e da implementação das novas práticas deverão atender diretrizes de segurança;
- 5.3 O cliente 2 tem urgência para implementação do sistema;
- **5.4** Deverá ser contratado um programador com alto nível de conhecimento em Ruby 2.5.0 e CVE-2017-17405: Vulnerabilidade de injeção de comandos em Net::FTP;
- 5.5 O programador será responsável pela implementação do banco de dados anexo em Ruby, o PostgreSQL, além de monitorar a rotina de alertas emitidos pelo sistema em tempo real para o cliente 2, adquirente do produto Horus Spirit e do cliente 1, adquirente do produto Horus Life.
- 5.6 Os clientes deverão fornecer amplo acesso às instalações e ambientes de rede para implementação das ferramentas de firewall, banco de dados e estudo quanto a necessidade de implementação do módulo de auditoria e controladoria.
- 5.7 As visitas técnicas durante a implementação serão realizadas diariamente em horário comercial ao longo de 5 dias para estudo, instalação e testes de estabilidade.
- **5.8** Uma linha telefônica deverá atender e receber ligações estritamente relacionadas ao serviço de monitoramento, tal como suporte ou emergências.

### 6. Premissas Iniciais

- 6.1 A gestão do projeto será responsabilidade do Sr. Henrique Moura;
- 6.2 Os funcionários, gerentes e responsáveis estarão ausentes das atividades comerciais, gerenciais e
  operacionais no período da madrugada e aos fins de semana, sendo de inteira responsabilidade da Horus
  Monitor a tarefa de interromper o tráfego de dados em caso de ataque e notificar imediatamente os
  responsáveis legais das empresas adquirentes e contratantes dos produtos e serviços;
- 6.3 Caso alguma atividade atípica seja programada (remessa especial, vendas em volume não usual, corte
  em massa de funcionários ou auditoria nas atividades gerenciais), o cliente 1 e 2 deverão notificar a Horus
  Monitor previamente para autorização formal do Sr. Henrique Moura. Tais atividades suspeitas nos alertam
  contra fraude e ataques internos;
- **6.4** Qualquer acidente que ocasione perda de receita por negligência comprovada da equipe do projeto será de responsabilidade da empresa Horus Monitor;

#### 7. Restrições iniciais

- 7.1 Todas as atividades do projeto deverão ser executadas obedecendo a práticas sustentáveis;
- 7.2 Todas as atividades do projeto deverão ser executadas obedecendo a práticas de segurança;
- 7.3 Todos os funcionários envolvidos deverão ser contratados de acordo com a legislação trabalhista vigente;
- 7.4 Os funcionários e demais profissionais envolvidos no projeto deverão respeitar uns aos outros, tendo conduta respeitosa e educada durante todo o período de relacionamento profissional, seja durante o período de trabalho ou mesmo fora dele;

#### 8. Limites do Projeto

 O projeto não inclui projeção de possíveis melhorias nos volumes de vendas, tal como valorização de ações, certificações e reconhecimento por boas práticas nas relações humanas e trabalhistas de seus clientes, sendo todas de inteira responsabilidade de suas respectivas gerências.

#### 9. Riscos de alto nível

- 9.1 Dificuldades no levantamento dos requisitos, tendo em vista a necessidade de pleno conhecimento do volume de dados que cada empresa manipula
- 9.2 Problemas com provedores de internet do cliente;
- 9.3 Capacidade de processamento das máquinas do cliente;
- 9.4 Intempéries;
- 9.5 Danos causados por esforço repetitivo aos membros do projeto.

### 10. Resumo do cronograma de marcos

- 10.1 Reunião de kickoff do Projeto
- 10.2 Coleta de Requisitos
- 10.3 Planejamento e estudo
- 10.4 Execução da implementação

### 11. Resumo do orçamento

- **11.1** Está previsto um orçamento de R\$ 8.000,00 para implementação do software com SGBD em sua versão Horus Lite:
- 11.2 Está previsto um orçamento de R\$ 25.000,00 para implementação do software com SGBD, monitoramento em tempo real, manutenção do cliente de e-mail, suporte emergencial, atualizações periódicas, cloud backup e interface personalizada em sua versão Horus Life;
- 11.3 Está previsto um orçamento de R\$ 5.000,00 mensais para upgrade de produto para Horus Spirit;
- 11.4 Está previsto um orçamento de R\$ 6.000,00 para aquisição do Pacote Auditor.

### 12. Requisitos para aprovação do projeto

É estritamente necessário que todos os sócios citados no registro da razão social do contratante estejam de acordo com o projeto, devidamente assinado em cada uma das páginas onde estarão descritos cada um dos itens deste termo de abertura, tal como a identificação do pagamento de 50% do orçamento do projeto sendo os outros 50% parcelados em até 6 prestações iguais. O rompimento do contrato suspende o pagamento da mensalidade do produto, quando aplicável, mas não extingue a quitação das parcelas residuais pela aquisição do produto, do qual a chave de acesso será em nível Horus Life após o rompimento contratual.

## 13. Gerente do projeto

- 13.1 Nome: Henrique Moura de Mesquita
- 13.2 Responsabilidade: Técnica e institucional,
- 13.3 Manter altos índices de satisfação do cliente,
- 13.4 Identificar, coibir e corrigir comportamentos inadequados de membros da equipe do projeto;
- 13.5 Apresentar gráficos que demonstrem a eficiência da ferramenta e seus serviços;
- 13.6 Planejar reuniões com o cliente para entender solicitações e buscar novas soluções;
- 13.7 Promover anualmente palestras de conscientização para uso seguro do ambiente de rede;
- 13.8 Garantir promoções e se responsabilizar por eventuais desligamentos da equipe do projeto;
- 13.9 Assumir inteira responsabilidade por resultados danosos ao cliente quando por negligência.

#### 14. Patrocinador

- Universidade Estácio de Sá
- Professora: Adriana Sicsu
- Matéria: Gerência de Proietos
- Gerente de Projeto: Henrique Moura de Mesquita, matrícula 201803355085
- Analista de Segurança e Desenvolvedor Ruby on Rails: Guilherme Bassi, matricula 201802155104
- Programadora e DBA: Ana Carolina de O. Farah, matricula 201803355093